



Litér Község Önkormányzata

8196 Litér, Álmos u. 37. Tel: 88/598-014
Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

LIT/1198-37/2026

ELŐTERJESZTÉS

„Litér, Bajcsy-Zs. utca járdarekonstrukció kivitelezés szerződésmódosítása”

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Litér Község Önkormányzata az idei évi költségvetésében fejlesztési célként jelölte meg a **Bajcsy-Zsilinszky utcai járdarekonstrukció** megvalósítását a 46. számú ingatlan előtti szakasztól kezdődően egészen a díszkútig, mintegy 452 m² területen történő térburkolással. A megvalósításra vonatkozóan 2026.02.10. napon a Magyar Falu Program keretében benyújtott támogatási kérelem a 2026.09.07. napon kelt Támogatói Okirat alapján 7,5 millió Ft támogatásban részesült.



Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2026.(VII.28.) Lkt határozatával döntött a kivitelezés megvalósításáról a legalacsonyabb ajánlati árat adó Via Vomito Kft. megbízásával, 2026.11.15. napig történő befejezési határidővel. Tekintettel arra, hogy a járdarekonstrukció keretében épülő új járdaszakasz építési tevékenység bejelentéséhez szükséges friss közműkezelői nyilatkozatok beszerzése, valamint az építési tevékenység tudomásulvételi folyamata időben elhúzódott, a Vállalkozó kezdeményezte a **befejezési határidő módosítását**, 2026.12.15. napra.

Javaslom, hogy az ügyi tudomásulvételi eljárásra tekintettel kerüljön módosításra a kivitelezési munkálatok teljesítési határideje 2026.11.15. napról **2026.12.04.** napjára.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Litér, 2026.10.07.




Osváth Örs
Litér Község Polgármestere

Határozati javaslat

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026.(X.15.) Lkt. határozata

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy a Litér, Bajcsy-Zsilinszky utcai gyalogos járdarekonstrukció tárgyú építési kivitelezésre vonatkozóan a Via Vomito Kft.-vel aláírt LIT/1198-28/2026 számú vállalkozási szerződés 3.1.) pontját a teljesítési határidő tekintetében 2026.11.15. napról 2026.12.04. napra módosítja.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a vállalkozási szerződés teljesítési határidőre vonatkozó módosításának megkötésével.

Felelős: Osváth Örs polgármester

Határidő: 2026.10.16.