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                                                                 Előterjesztés             Lit/ 26 - 44 /2026 

 

Litér Dózsa György utca és Magtár utca áteresz kiviteli munkálatainak határidő 

hosszabbítása 
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2026. 04. 22.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Litér Község Önkormányzata és Tollner Károly e.v. felek között létrejött Lit/26-30/2026 

iktatószámú vállalkozói szerződésben meghatározott szerződés tárgyában a „Litér Dózsa 

György utca -Magtár utca áteresz felújításának kiviteli munkálatai” miatt közműegyeztetésre 

került sor 2026. április 7. napján. 

Ezután a felújítási munkálatok kivitelezője akadályt jelzett, melynek következménye a 

munkálatok befejezésének határidő módosulása, ami 2026. május 15. napja lenne. 

A közműegyeztetésen részt vevő tervezői kivitelező a műszaki ügyintézővel egyeztetve 

szakmai állásfoglalását a következőekben adta meg: 

„A kivitelezési helyszínbejáráskor 2026. 04. 07-én felhangzottak szerint: 

• A közműegyeztetés összehívásáig és állásfoglalásig a munkák nem tudtak az 

ütemtervnek megfelelően haladni. 

• A közműszolgáltató tervmódosítást nem kért, csupán védőcső beépítését 

• Egyéb változás nem volt szükséges 

• A szerződéses határidő módosítás indokoltságát a műszaki ellenőr és a megbízó 

közös döntése alapján lehet elfogadni (tervezői szempontból elfogadható, de a 

szerződés módosítás nem tervezői feladatkör)  

A műszaki ellenőrrel kérem egyeztessenek, de amennyiben a határidőmódosítás nem okoz 

aránytalan nehézséget a megbízónak, az építési technológiai időket szem elött tartva 

javasoljuk elfogadni az új határidőt. Remélhetőleg ezzel elkerülhetőek a kapkodásból és 

feszített építésből származó későbbi károsodások, hibák.”  

 

Ennek tekintetében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el Tollner Károly 

kivitelező határidő módosításának javaslatát a vállalkozói szerződés módosításával, így a 

kivitelezés befejezésének határideje 2026. május 16. napja. 
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Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 ……/2026. (IV.27.) Lkt. határozata  

 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Litér Dózsa György utca 

és Magtár utca áteresz felújítási munkálatainak határidő módosítását és úgy határozott, hogy 

a kiviteli munkával megbízott Tollner Károly Litér, Lehel utca 8. szám alatti vállalkoznak a 

2025. május 15. javaslatát elfogadja és azt szerződés módosításban tűnteti fel.  

A Képviselő-testület felhatalmazza, a polgármestert a II. számú módosított szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Osváth Örs polgármester 

Határidő: 2026.04.30. 

 
Litér, 2026.04.27.                         

 

 

                              

           Osváth Örs sk. 

                                                                      polgármester 
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