



Litér Község Önkormányzata

8196 Litér, Álmos u. 37. Tel: 88/598-020

Asluc p

ELŐTERJESZTÉS

LIT/1767-312026

„Gyalogosbiztonsági eszközök telepítése”

2026.09.29.

Tisztelt Bizottsági Tag!

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Litér 72. számú főút – Tass utca kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely, valamint a 72. számú főút – Határ utca – József Attila utca kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhelyek gyalogosbiztonsági eszközök (Okoszebra) telepítésére a **Nabotek Kft.** vel kötöttünk szerződést.

A szerződésbe foglalt kivitelezési határidő 2026.09.30.



A 72. sz. főút -Tass utca kereszteződésében az új üzemanyag töltőállomás kialakítása kapcsán a forgalmi csomópont átépítése folyamatban van, melynek a beruházó műszaki kiviteli ütemterve alapján fontos a közös, összehangolt kivitelezés.

A kivitelezésben álló ütemtervre hivatkozva javaslom az okoszebra telepítésére Nabotek Kft-vel kötött Lit/1767-16/2026 számú Vállalkozói szerződés Teljesítési határidejére vonatkozó 2.2 pontjának módosítását.

A 2026.09.21-én megtartott személyes helyszíni egyeztetés és az ütemtervben foglaltak alapján javaslom a Teljesítés határidejét 2026.11.15. határidőre módosítani.

Kérem a képviselő testületet határozat javaslatom elfogadására.

Litér, 2026.09.24.

Osváth Örs
Litér Község Polgármestere





Litér Község Önkormányzata

8196 Litér, Álmos u. 37. Tel: 88/598-020

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026.(IX.....) LKt. határozata

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy a „Gyalogosbiztonsági eszközök telepítése” elnevezésű beruházás tekintetében a *Nabotek Kft*-t.-vel kötött Lit/1767-16/2026 számú kivitelezői szerződés Teljesítési határidőre vonatkozó 2.2 pontját módosítani szükséges.

A módosított kivitelezés határideje: 2026.11.15.

Litér Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására az ajánlatban foglaltak alapján.

Határidő: 2026.09.30.

Felelős: Osváth Örs polgármester